DEBRECEN HATAR UTI IPARI PARK

SZV.ELVEZETO KAPACITAS BOVITES MARAG KFT., DEBRECEN
UJ FONYOMO VEZETEK TERVE Msz.: MGT-01/2016
KIVITELI TERV PROBAUZEMI TERV MELLEKLET a miszaki leirashoz

PROBAUZEMI TERV

Prébauzem célja:

A prébalizem célja a beépitett berendezések bejaratasa, a berendezések izemi kériilmények
kozotti mikddésének ellendrzése, teljesité képességének mérése.

Préobailizem idétartama:

A targyi szennyvizelvezetd rendszer probaiizemének el6irt idétartama egy hénap.

A prébaizem megkezdésének feltételei:

Biztositani kell a prébatizem lefolytatasanak dolgozéi létszamigényét:
- a kivitelezé részérdl minimalis 1étszamigény: 1 f6 iranyité technikus, 1 f6 gépész, 1 16
villanyszerel$
- a prébatzem lefolytatasaba az Gizemelteté szakembereit be kell vonni, akiknek feladata a
peremfeltételek biztositasa, valamint prébatizemi tevékenység figyelemmel kdvetése

A probaizem lefolytatasahoz a helyszinen rendelkezésre kell alljon az eredeti kiviteli terv, valamint
a tényleges megvalésulast tartalmaz6é megvalésulasi tervdokumentacio.

A prébalizem csak a sikeres m(iszaki atadast kdvetéen kezdheté meg, melynek feltételei:

- a kivitelezés érdemben hianytalan befejezése;
- elektromos berendezések, érintésvédelmi, valamint villamvédelmi felllvizsgalati
jegyzékodnyvek megléte;
- a létesitmények mindsitésének, lizemprébainak sikeres és jegyzokényvben dokumentalt
megtorténte;
- a szivattyu vizszallitdsanak Uzemprobak alatti mérése.
A probatizem megkezdése elott meg kell tartani az elézetes munkavédelmi és tlizvédelmi bejarast,
szllkség esetén a megfeleld kiegészitést végre kell hajtani.

A prébaiizem megkezdése elétt egy erre a célra rendszeresitett kétpéldanyos prébaiizemi naplét
kell megnyitni. Ebben a napléban kell rogziteni a probatzemeltetés alatt folyamatosan mért
adatokat, észieléseket, gépészeti, villamossagi problémakat.

A probaltzem soran végzendd feladatok:

A beruhazas eredményeként kialakitandé szennyvizelvezet6 rendszer kilénbodzd
uzemallapotokban Gzemelhet, illeszkedve a meglévé, jelenleg is izemeld rendszerbe. A beépitett
vizkormanyzo elemek beallitasainak kialénb6zé kombinaciéi szamos eltéré Gizemallapotot
eredményezhetnek. A prébalizem soran miikddtetni kell a kllonbozd Gzemallapotok kézotti
valtasokat, s mérni, dokumentalni kell az egyes tizemallapotok jellemzé lizemi paramétereit:

- a szivattydk Uzem kozbeni aramfelvétele

- a szivattyuk (zemi nyomasa

- az atemeld energiafelhasznalasa naponta

- szivattyuk naponkénti lizemidejének régzitése
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Alap Gzemallapot: az uj atemel6 az Uj fényomévezeték felé Gzemel.
A fébb vizkormanyzasi lehetéségek:

- Vizkormanyzas a befoly6 gravitacids csatornan a régi és Uj atemelé mutargy kézétt (az
atemeld aknakba épitett zsiliptolozarak mikddtetése).

- Vizkormanyzas a nyomdoldalon a régi és az Uj atemeld mdtargy nyomévezetékei kézott, az
6sszek6td nyomovezeték mikddtetésével, a kapcsolédo toldzarak megfeleld bedllitasaval. Itt
az alap Uzemallapot mellett két tovabbi Gzemallapot vizsgalandé: a./ az uj atemel6 a régi
atemel6é nyomévezetékére Gzemel, b./ a régi atemelé az uj fényomovezetékre izemel.

- Vizkormanyzas az ebesi nyomévezetékekre térténd csatlakozasnal, vizsgalandé kiilén az
@160-as, ill. az @200-as, valamint az egyidejlileg mindkét vezetékre vald ranyitas
Uzemallapota.

A kilénbdz6 Gzemallapotok miikddtetése soran napi rendszerességgel mérni és dokumentalni kell
a szivattyu(k) Gzemi feltételeinek értékeléséhez szilkséges paramétereket, igy a szivattyu
Uzemid6t, az aramfelvételt, a vizszallitast, a nyomémagassagot. Az adatok részben a Markdszoft-
felugyeleti rendszer szamitégépes fellletérdl nyerhetdk, de sziikség lehet provizérikus
mérémdiszer telepitésére is (nyomasméro).

A prébailizem soran figyelemmel kell lenni az ebesi végatemeld és a sajtizem atemeléjével valod
egyutt-Uzemelés informacidira is. Az ezzel kapcsolatos adatok észlelését, dokumentalasat az
Uzemeltetdvel val6 egyiuttmiikodés keretében kell végezni.

Az 4j fényomo vezetéken lévd szerelvények (légtelenitbk) megfelelé Gzemelését kozvetlen
ellendrzéssel tébb alkalommal észlelni és naplébejegyzéssel dokumentalni kell.

A nyomoévezetéken telepitett Uritd szerelvények Uzemeltethetéségét ellendrizni kell egy, az
lzemeltetd altal kijeldlt helyen, az Gzemeltetd eszkézeinek fethasznalasaval.

A prébailizem soran esetlegesen észlelt kiépitési hianyossagokat, hibakat napléban kell régziteni
és azokat a probalizem lezarasaig pétolni kell.

Prébalizem lezarasa

A- eldirt idétartamu - problémamentesen lezajlott — prébaiizem végén a prébaizemi naplét le kell
zarni és probalizemi zaréjelentést kell késziteni. A zaréjelentésben éssze kell foglalni az elvégzett
vizsgalatokat, méréseket, s értékelni kell az izemelési tapasztalatokat. Ebben kill6n ki kell térni az
egyes {izemallapotokban a szivattyu(k) izemelési feltételeinek értékelésére, az Gzemi munkapont
helyzetére. A zaréjelentésnek igazolnia kell a megépitett, atadott Iétesitmények adott feltételek
kozotti tartdés Uzemelésre valé alkalmassagat.
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